

Общество с ограниченной ответственностью "Пересвет-Регион-Дон"

(наименование застройщика)

Изменение № 1 в проектную декларацию

"Комплекс жилых и общественных зданий в квартале 06-09-043 Советского района г.Волгограда.

Жилой дом № 10".

(наименование проекта строительства)

изменение на 1 листе

Дата внесения изменений 30.01.2013

Номер пункта в который вносится изменение 2.3., 2.13.

Причина внесения изменений

п.2.3. - изменение срока реализации проекта

п.2.13. - изменение срока ввода объекта в эксплуатацию

Содержание изменения

**2.3. Этапы реализации проекта согласно проектной документации и сроки его реализации**

Номер этапа	Наименование этапа	Сроки реализации	
		начало	окончание
	жилой дом № 10	II кв. 2011г.	II кв. 2013г.

**2.13. Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости**

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости  
II кв. 2013г.

Руководитель застройщика

М.П. «Пересвет-Регион-Дон»

/ А.А. Цуканов /





Приложение № 2  
к проектной декларации

Таблица регистрации изменений, внесенных в проектную декларацию

**"Комплекс жилых и общественных зданий в квартале 06-09-043 Советского района г.Волгограда.  
Жилой дом № 10".**


( наименование проекта строительства)

Дата внесения изменения	Куда вносится изменение	Краткое описание изменения	Ответственный за внесение изменения	Подпись
30.01.2013	п.2.3.	Изменение срока реализации проекта	Зам.директора по капстроительству УКСиП Т.Л. Моисеева	
30.01.2013	п.2.13.	Изменение срока ввода объекта в эксплуатацию	Зам.директора по капстроительству УКСиП Т.Л. Моисеева	

Руководитель застройщика

М.П.





/ А.А. Цуканов /