

Общество с ограниченной ответственностью "Пересвет-Регион-Дон"

(наименование застройщика)

Изменение № 2 в проектную декларацию

"Комплекс жилых и общественных зданий в квартале 06-09-043 Советского района г.Волгограда.

Жилой дом № 8".

(наименование проекта строительства)

изменение на 1 листе

Дата внесения изменений 30.04.2013

Номер пункта в который вносится изменение 1.8., 2.3., 2.13.

Причина внесения изменений

п.1.8. - ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности

п.2.3. - изменение срока реализации проекта

п.2.13. - изменение срока ввода объекта в эксплуатацию

Содержание изменения

1.8. Данные бухгалтерской отчетности застройщика

Собственные денежные средства застройщика 29 191 832 рублей
по состоянию на 01.04.2013

Финансовый результат деятельности застройщика в текущем году

181 149 рублей по состоянию на 01.04.2013

Кредиторская задолженность застройщика 444 625 178 рублей
по состоянию на 01.04.2013

Дебиторская задолженность 226 179 229 рублей
по состоянию на 01.04.2013

2.3. Этапы реализации проекта согласно проектной документации и сроки его реализации

Номер этапа	Наименование этапа	Сроки реализации	
		начало	окончание
	жилой дом № 8	II кв. 2010г.	IV кв. 2013г.

2.13. Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
IV кв. 2013г.

Руководитель застройщика



А.А. Цуканов






М.П.

Таблица регистрации изменений, внесенных в проектную декларацию

"Комплексе жилых и общественных зданий в квартале 06-09-043 Советского района г.Волгограда.

Жилой дом № 8".

(наименование проекта строительства)

Дата внесения изменения	Куда вносится изменение	Краткое описание изменения	Ответственный за внесение изменения	Подпись
03.04.2013	п.1.2.	Изменение места нахождения застройщика	Зам.директора по капитальному строительству УКСиП Т.Л. Моисеева	
03.04.2013	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Главный бухгалтер Н.Н. Бабинцева	
30.04.2013	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Главный бухгалтер Н.Н. Бабинцева	
30.04.2013	п.2.3.	Изменение срока реализации проекта	Зам.директора по капитальному строительству УКСиП Т.Л. Моисеева	
30.04.2013	п.2.13.	Изменение срока ввода объекта в эксплуатацию	Зам.директора по капитальному строительству УКСиП Т.Л. Моисеева	

Руководитель застройщика

М.П.





/ А.А. Цуканов /