

Общество с ограниченной ответственностью "Пересвет-Регион-Дон"

(наименование застройщика)

Изменение № 4 в проектную декларацию

"Комплекс жилых и общественных зданий в квартале 06-09-043 Советского района г.Волгограда.

Жилой дом № 17".

(наименование проекта строительства)

изменение на 1 листе

Дата внесения изменений 03.07.2013

Номер пункта в который вносится изменение 2.3., 2.8., 2.13.

Причина внесения изменений

п.2.3. - изменение срока реализации проекта

п.2.8. - изменение планируемой стоимости строительства объекта недвижимости

п.2.13. - изменение срока ввода объекта в эксплуатацию

Содержание изменения

### 2.3. Этапы реализации проекта согласно проектной документации и сроки его реализации

| Номер этапа | Наименование этапа | Сроки реализации |                |
|-------------|--------------------|------------------|----------------|
|             |                    | начало           | окончание      |
|             | жилой дом № 17     | IV кв. 2011г.    | октябрь 2013г. |

### 2.8. Описание объекта недвижимости

Планируемая стоимость строительства объекта недвижимости 161 241,42 тыс. руб. в ценах I кв. 2013г.

### 2.13. Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости октябрь 2013г.

Руководитель застройщика



М.П.

А.А. Цуканов

Таблица регистрации изменений, внесенных в проектную декларацию

**"Комплекс жилых и общественных зданий в квартале 06-09-043 Советского района г.Волгограда.**

**Жилой дом № 17".**

( наименование проекта строительства)

| Дата внесения изменения | Куда вносится изменение | Краткое описание изменения   | Ответственный за внесение изменения | Подпись   |
|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 03.04.2013              | п.1.2.                  | Изменение места нахождения застройщика                             | Директор<br>УКСиП<br>В.А. Чуканов   |    |
| 03.04.2013              | п.1.8.                  | Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности          | Главный бухгалтер<br>Н.Н. Бабинцева |    |
| 30.04.2013              | п.1.8.                  | Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности          | Главный бухгалтер<br>Н.Н. Бабинцева |    |
| 30.04.2013              | п.2.3.                  | Изменение срока реализации проекта                                 | Директор<br>УКСиП<br>В.А. Чуканов   |   |
| 30.04.2013              | п.2.13.                 | Изменение срока ввода объекта в эксплуатацию                       | Директор<br>УКСиП<br>В.А. Чуканов   |  |
| 24.05.2013              | п.1.7.                  | Дополнение к виду лицензируемой деятельности застройщика           | Директор<br>УКСиП<br>В.А. Чуканов   |  |
| 03.07.2013              | п.2.3.                  | Изменение срока реализации проекта                                 | Директор<br>УКСиП<br>В.А. Чуканов   |  |
| 03.07.2013              | п.2.8.                  | Изменение планируемой стоимости строительства объекта недвижимости | Директор<br>УКСиП<br>В.А. Чуканов   |  |
| 03.07.2013              | п.2.13.                 | Изменение срока ввода объекта в эксплуатацию                       | Директор<br>УКСиП<br>В.А. Чуканов   |  |



Руководитель застройщика



/ А.А. Чуканов /

М.П.