

Общество с ограниченной ответственностью "Пересвет-Регион-Дон"
(наименование застройщика)

Изменение № 4 в проектную декларацию

**"Комплекс жилых и общественных зданий в квартале 06-09-043 Советского района г.Волгограда.
Жилой дом № 29".**

(наименование проекта строительства)

изменение на 1 листе

Дата внесения изменений 03.07.2013

Номер пункта в который вносится изменение 2.3., 2.8., 2.13.

Причина внесения изменений

п.2.3. - изменение срока реализации проекта

п.2.8. - изменение планируемой стоимости строительства объекта недвижимости

п.2.13. - изменение срока ввода объекта в эксплуатацию

Содержание изменения

2.3. Этапы реализации проекта согласно проектной документации и сроки его реализации

Номер этапа	Наименование этапа	Сроки реализации	
		начало	окончание
	жилой дом № 29	IV кв. 2011г.	декабрь 2013г.

2.8. Описание объекта недвижимости

Планируемая стоимость строительства объекта
недвижимости 378 009,63 тыс. руб. в ценах I кв. 2013г.

2.13. Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося
(создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
декабрь 2013г.



Руководитель застройщика

_____ / _____








А.А. Цуканов

М.П.

Таблица регистрации изменений, внесенных в проектную декларацию

**"Комплекс жилых и общественных зданий в квартале 06-09-043 Советского района г.Волгограда.
Жилой дом № 29".**

(наименование проекта строительства)

Дата внесения изменения	Куда вносится изменение	Краткое описание изменения	Ответственный за внесение изменения	Подпись
03.04.2013	п.1.2.	Изменение места нахождения застройщика	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
03.04.2013	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Главный бухгалтер Н.Н. Бабинцева	
30.04.2013	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Главный бухгалтер Н.Н. Бабинцева	
24.05.2013	п.1.7.	Дополнение к виду лицензируемой деятельности застройщика	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
03.07.2013	п.2.3.	Изменение срока реализации проекта	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
03.07.2013	п.2.8.	Изменение планируемой стоимости строительства объекта недвижимости	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
03.07.2013	п.2.13.	Изменение срока ввода объекта в эксплуатацию	Директор УКСиП В.А. Чуканов	

Руководитель застройщика

М.П.



/ А.А. Чуканов /