

Общество с ограниченной ответственностью "Пересвет-Регион-Дон"
(наименование застройщика)

Изменение № 7 в проектную декларацию

"Комплекс жилых и общественных зданий в квартале 06-09-043 Советского района г.Волгограда.
Жилой дом № 14".
(наименование проекта строительства)

изменение на 1 листе

Дата внесения изменений 16.08.2013

Номер пункта в который вносится изменение 2.3., 2.13.

Причина внесения изменений

п.2.3. - изменение срока реализации проекта

п.2.13. - изменение срока ввода объекта в эксплуатацию

Содержание изменения

2.3. Этапы реализации проекта согласно проектной документации и сроки его реализации

Номер этапа	Наименование этапа	Сроки реализации	
		начало	окончание
	жилой дом № 14	II кв. 2011г.	ноябрь 2013г.

2.13. Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
ноябрь 2013г.

Руководитель застройщика

М.П.















А.А. Цуканов



Таблица регистрации изменений, внесенных в проектную декларацию

"Комплекс жилых и общественных зданий в квартале 06-09-043 Советского района г.Волгограда.

Жилой дом № 14".

(наименование проекта строительства)

Дата внесения изменения	Куда вносится изменение	Краткое описание изменения	Ответственный за внесение изменения	Подпись
03.04.2013	п.1.2.	Изменение места нахождения застройщика	И.о.директора УКСиП Т.А. Гончарова	
03.04.2013	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Заместитель главного бухгалтера К.М. Лубочников	
30.04.2013	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Заместитель главного бухгалтера К.М. Лубочников	
30.04.2013	п.2.3.	Изменение срока реализации проекта	И.о.директора УКСиП Т.А. Гончарова	
30.04.2013	п.2.13.	Изменение срока ввода объекта в эксплуатацию	И.о.директора УКСиП Т.А. Гончарова	
24.05.2013	п.1.7.	Дополнение к виду лицензируемой деятельности застройщика	И.о.директора УКСиП Т.А. Гончарова	
03.07.2013	п.2.3.	Изменение срока реализации проекта	И.о.директора УКСиП Т.А. Гончарова	
03.07.2013	п.2.8.	Изменение планируемой стоимости строительства объекта недвижимости	И.о.директора УКСиП Т.А. Гончарова	
03.07.2013	п.2.13.	Изменение срока ввода объекта в эксплуатацию	И.о.директора УКСиП Т.А. Гончарова	
29.07.2013	п.1.6.	Дополнение к перечню реализованных застройщиком проектов строительства	И.о.директора УКСиП Т.А. Гончарова	
29.07.2013	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Заместитель главного бухгалтера К.М. Лубочников	
09.08.2013	п.1.5.	Изменение % голосов участников от общего количества участников ООО "Пересвет-Регион-Дон"	И.о.директора УКСиП Т.А. Гончарова	

16.08.2013	п.2.3.	Изменение срока реализации проекта	И.о.директора УКСиП Т.А. Гончарова	
16.08.2013	п.2.13.	Изменение срока ввода объекта в эксплуатацию	И.о.директора УКСиП Т.А. Гончарова	

Руководитель застройщика

М.П.



 / А.А. Цуканов /