

Общество с ограниченной ответственностью "Пересвет-Регион-Дон"
(наименование застройщика)

Изменение № 10 в проектную декларацию

"Комплекс жилых и общественных зданий в квартале 06-09-043 Советского района г.Волгограда.
Жилой дом № 29".

(наименование проекта строительства)

изменение на 1 листе

Дата внесения изменений 02.12.2013

Номер пункта в который вносится изменение 1.6.

Причина внесения изменений

п.1.6. - дополнение к перечню реализованных застройщиком проектов строительства

Содержание изменения

1.6. Перечень реализованных застройщиком проектов строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости за три года, предшествовавших дате опубликования настоящей декларации

"Комплекс жилых и общественных зданий в квартале 06-09-043 Советского района г.Волгограда.
Жилой дом № 9, почтовый адрес: г.Волгоград, ул.им. Янки Купалы, 60; планируемый срок ввода в эксплуатацию II квартал 2014г., введен в эксплуатацию 29 ноября 2013г.

"Комплекс жилых и общественных зданий в квартале 06-09-043 Советского района г.Волгограда.
Жилой дом № 14, почтовый адрес: г.Волгоград, ул.им. Янки Купалы, 67; планируемый срок ввода в эксплуатацию I квартал 2014г., введен в эксплуатацию 29 ноября 2013г.

Руководитель застройщика

М.П.



[Handwritten signature]














А.А. Цуканов



Таблица регистрации изменений, внесенных в проектную декларацию

"Комплекс жилых и общественных зданий в квартале 06-09-043 Советского района г.Волгограда.

Жилой дом № 29".

(наименование проекта строительства)

Дата внесения изменения	Куда вносится изменение	Краткое описание изменения	Ответственный за внесение изменения	Подпись
03.04.2013	п.1.2.	Изменение места нахождения застройщика	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
03.04.2013	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Главный бухгалтер Н.Н. Бабинцева	
30.04.2013	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Главный бухгалтер Н.Н. Бабинцева	
24.05.2013	п.1.7.	Дополнение к виду лицензируемой деятельности застройщика	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
03.07.2013	п.2.3.	Изменение срока реализации проекта	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
03.07.2013	п.2.8.	Изменение планируемой стоимости строительства объекта недвижимости	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
03.07.2013	п.2.13.	Изменение срока ввода объекта в эксплуатацию	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
29.07.2013	п.1.6.	Дополнение к перечню реализованных застройщиком проектов строительства	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
29.07.2013	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Главный бухгалтер Н.Н. Бабинцева	
09.08.2013	п.1.5.	Изменение % голосов участников от общего количества участников ООО "Пересвет-Регион-Дон"	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
02.09.2013	п.1.6.	Дополнение к перечню реализованных застройщиком проектов строительства	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
30.10.2013	п.1.6.	Дополнение к перечню реализованных застройщиком проектов строительства	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
30.10.2013	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Главный бухгалтер Н.Н. Бабинцева	

31.10.2013	п.1.6.	Дополнение к перечню реализованных застройщиком проектов строительства	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
02.12.2013	п.1.6.	Дополнение к перечню реализованных застройщиком проектов строительства	Директор УКСиП В.А. Чуканов	

Руководитель застройщика

М.П.





/ А.А. Цуканов /