

Общество с ограниченной ответственностью "Пересвет-Регион-Дон"  
(наименование застройщика)

Изменение № 4 в проектную декларацию

**"Комплекс жилых и общественных зданий в квартале 06-09-043 Советского района г.Волгограда.  
Жилой дом № 27".**  
(наименование проекта строительства)

изменение на 1 листе

Дата внесения изменений 22.12.2014

Номер пункта в который вносится изменение 1.6.

Причина внесения изменений

п.1.6. - дополнение к перечню реализованных застройщиком проектов строительства

Содержание изменения

**1.6. Перечень реализованных застройщиком проектов строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости за три года, предшествовавших дате опубликования настоящей декларации**

"Комплекс жилых и общественных зданий в квартале 06-09-043 Советского района г.Волгограда.  
Жилой дом № 28", почтовый адрес: г.Волгоград, ул. Владимирская, 66; планируемый срок ввода в эксплуатацию IV квартал 2014г., введен в эксплуатацию 19 декабря 2014г.



Руководитель застройщика

М.П.




/ В.В. Лазарев /

Таблица регистрации изменений, внесенных в проектную декларацию

"Комплекс жилых и общественных зданий в квартале 06-09-043 Советского района г.Волгограда.

Жилой дом № 27".

( наименование проекта строительства)

Дата внесения изменения	Куда вносится изменение	Краткое описание изменения	Ответственный за внесение изменения	Подпись
31.10.2014	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Руководитель застройщика В.В. Лазарев	
21.11.2014	п.2.3.	Изменение срока реализации проекта	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
21.11.2014	п.2.5.	Изменение разрешения на строительство	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
21.11.2014	п.2.8.	Изменение технико-экономических показателей	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
21.11.2014	п.2.9.	Изменение технико-экономических показателей	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
21.11.2014	п.2.10.	Изменение технико-экономических показателей	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
21.11.2014	п.2.11.	Изменение технико-экономических показателей нежилых помещений	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
21.11.2014	п.2.13.	Изменение срока ввода объекта в эксплуатацию	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
28.11.2014	п.2.17.	Изменение срока действия договора страхования гражданской ответственности застройщика	Директор УКСиП В.А. Чуканов	
22.12.2014	п.1.6.	Дополнение к перечню реализованных застройщиком проектов строительства	Директор УКСиП В.А. Чуканов	

Руководитель застройщика



/ В.В. Лазарев /

М.П.

