

Общество с ограниченной ответственностью "Пересвет-Юг"

(наименование застройщика)

Изменение № 13 в проектную декларацию

**"Жилая застройка северо-западнее Кардиологического центра в Советском районе
г.Волгограда. Жилой дом № 1".**

(наименование проекта строительства)

изменение на 1 листе

Дата внесения изменений 20.07.2015

Номер пункта в который вносится изменение 2.3.; 2.5.; 2.13.

Причина внесения изменений

п.2.3. - изменение этапов реализации проекта

п.2.5. - изменение разрешения на строительство

п.2.13. - изменение срока ввода объекта в эксплуатацию по этапам реализации проекта

Содержание изменения

**2.3. Этапы реализации проекта согласно проектной документации и сроки
его реализации**

Номер этапа	Наименование этапа	Сроки реализации	
		начало	окончание
жилой дом № 1	жилая часть	III кв. 2014г.	июль 2015г.
	нежилая часть (встроенное офисное помещение)	март 2015г.	IV кв. 2015г.

2.5. Разрешение на строительство

Орган, выдавший разрешение Администрация Волгограда

Дата выдачи разрешения 20.07.2015

Номер разрешения № RU 34301000-196/С-07

Срок действия разрешения 26.12.2017

**2.13. Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости**

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося
(создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

жилой дом № 1 : жилая часть - июль 2015г.; нежилая часть - IV кв. 2015г.

Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности
на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Администрация Волгограда

Руководитель застройщика ПЕРЕСВЕТ-ЮГ

/ А.А. Цуканов /


М.П.


















Таблица регистрации изменений, внесенных в проектную декларацию

**"Жилая застройка северо-западнее Кардиологического центра в Советском районе
г. Волгограда. Жилой дом № 1".**

(наименование проекта строительства)

Дата внесения изменения	Куда вносится изменение	Краткое описание изменения	Ответственный за внесение изменения	Подпись
04.09.2014	п.2.17.	Заключение договора страхования гражданской ответственности застройщика	Генеральный директор ООО "Пересвет-Юг" А.А. Цуканов	
31.10.2014	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Генеральный директор ООО "Пересвет-Юг" А.А. Цуканов	
10.11.2014	п.2.6.	Продление срока договора аренды земельного участка	Генеральный директор ООО "Пересвет-Юг" А.А. Цуканов	
12.01.2015	п.2.8.	Уточнение стоимости строительства объекта недвижимости по рабочему проекту	Генеральный директор ООО "Пересвет-Юг" А.А. Цуканов	
06.02.2015	п.2.3.	Изменение срока реализации проекта	Генеральный директор ООО "Пересвет-Юг" А.А. Цуканов	
06.02.2015	п.2.13.	Изменение срока ввода объекта в эксплуатацию	Генеральный директор ООО "Пересвет-Юг" А.А. Цуканов	
05.03.2015	п.2.5.	Изменение разрешения на строительство	Генеральный директор ООО "Пересвет-Юг" А.А. Цуканов	
05.03.2015	п.2.8.	Изменение технико-экономических показателей	Генеральный директор ООО "Пересвет-Юг" А.А. Цуканов	
05.03.2015	п.2.9.	Изменение самостоятельных частей в составе объекта недвижимости	Генеральный директор ООО "Пересвет-Юг" А.А. Цуканов	
05.03.2015	п.2.10.	Изменение технико-экономических показателей	Генеральный директор ООО "Пересвет-Юг" А.А. Цуканов	
05.03.2015	п.2.11.	Изменение технико-экономических показателей	Генеральный директор ООО "Пересвет-Юг" А.А. Цуканов	
20.03.2015	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Генеральный директор ООО "Пересвет-Юг" А.А. Цуканов	
20.03.2015	п.2.17.	Заключение соглашения о намерениях на заключение договоров страхования гражданской ответственности застройщика	Генеральный директор ООО "Пересвет-Юг" А.А. Цуканов	

29.04.2015	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Генеральный директор ООО "Пересвет-Юг" А.А. Цуканов	
29.04.2015	п.2.4.	Заключение негосударственной экспертизы	Генеральный директор ООО "Пересвет-Юг" А.А. Цуканов	
29.04.2015	п.2.6.	Изменение площади застройки	Генеральный директор ООО "Пересвет-Юг" А.А. Цуканов	
29.04.2015	п.2.8.	Изменение технико-экономических показателей	Генеральный директор ООО "Пересвет-Юг" А.А. Цуканов	
29.04.2015	п.2.9.	Изменение технико-экономических показателей самостоятельных частей в составе объекта недвижимости	Генеральный директор ООО "Пересвет-Юг" А.А. Цуканов	
29.04.2015	п.2.10.	Изменение технико-экономических показателей	Генеральный директор ООО "Пересвет-Юг" А.А. Цуканов	
29.04.2015	п.2.11.	Изменение технико-экономических показателей	Генеральный директор ООО "Пересвет-Юг" А.А. Цуканов	
29.04.2015	п.2.12.	Уточнение состава общего имущества	Генеральный директор ООО "Пересвет-Юг" А.А. Цуканов	
15.05.2015	п.1.7.	Дополнение к виду лицензируемой деятельности	Генеральный директор ООО "Пересвет-Юг" А.А. Цуканов	
22.05.2015	п.1.5.	Изменение сведений об участнике юридического лица	Генеральный директор ООО "Пересвет-Юг" А.А. Цуканов	
17.06.2015	п.1.5.	Изменение сведений об участнике юридического лица	Генеральный директор ООО "Пересвет-Юг" А.А. Цуканов	
22.06.2015	п.2.5.	Изменение разрешения на строительство	Генеральный директор ООО "Пересвет-Юг" А.А. Цуканов	
20.07.2015	п.2.3.	Изменение этапов реализации проекта	Генеральный директор ООО "Пересвет-Юг" А.А. Цуканов	
20.07.2015	п.2.5.	Изменение разрешения на строительство	Генеральный директор ООО "Пересвет-Юг" А.А. Цуканов	
20.07.2015	п.2.13.	Изменение срока ввода объекта в эксплуатацию по этапам реализации проекта	Генеральный директор ООО "Пересвет-Юг" А.А. Цуканов	

Руководитель застройщика

М.П.





/ А.А. Цуканов /