

Общество с ограниченной ответственностью "Пересвет-Юг"

(наименование застройщика)

Изменение № 13 в проектную декларацию

**"Жилая застройка северо-западнее Кардиологического центра в Советском районе  
г.Волгограда. Жилой дом № 1".**

(наименование проекта строительства)

изменение на 1 листе

Дата внесения изменений 20.07.2015

Номер пункта в который вносится изменение 2.3.; 2.5.; 2.13.

Причина внесения изменений

п.2.3. - изменение этапов реализации проекта

п.2.5. - изменение разрешения на строительство

п.2.13. - изменение срока ввода объекта в эксплуатацию по этапам реализации проекта

Содержание изменения

**2.3. Этапы реализации проекта согласно проектной документации и сроки  
его реализации**

| Номер этапа   | Наименование этапа                           | Сроки реализации |               |
|---------------|--|------------------|---------------|
|               |  | начало           | окончание     |
| жилой дом № 1 | жилая часть                                  | III кв. 2014г.   | июль 2015г.   |
|               | нежилая часть (встроенное офисное помещение) | март 2015г.      | IV кв. 2015г. |

**2.5. Разрешение на строительство**

Орган, выдавший разрешение Администрация Волгограда

Дата выдачи разрешения 20.07.2015

Номер разрешения № RU 34301000-196/С-07

Срок действия разрешения 26.12.2017

**2.13. Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта  
недвижимости**

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося  
(создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

жилой дом № 1 : жилая часть - июль 2015г.; нежилая часть - IV кв. 2015г.

Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности  
на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Администрация Волгограда

Руководитель застройщика



/ А.А. Цуканов /

М.П.

