

Общество с ограниченной ответственностью "Пересвет-Юг"

(наименование застройщика)

Изменение № 13 в проектную декларацию

**"Жилая застройка северо-западнее Кардиологического центра в Советском районе
г.Волгограда. Жилой дом № 1".**

(наименование проекта строительства)

изменение на 1 листе

Дата внесения изменений 20.07.2015

Номер пункта в который вносится изменение 2.3.; 2.5.; 2.13.

Причина внесения изменений

п.2.3. - изменение этапов реализации проекта

п.2.5. - изменение разрешения на строительство

п.2.13. - изменение срока ввода объекта в эксплуатацию по этапам реализации проекта

Содержание изменения

**2.3. Этапы реализации проекта согласно проектной документации и сроки
его реализации**

Номер этапа	Наименование этапа	Сроки реализации	
		начало	окончание
жилой дом № 1	жилая часть	III кв. 2014г.	июль 2015г.
	нежилая часть (встроенное офисное помещение)	март 2015г.	IV кв. 2015г.

2.5. Разрешение на строительство

Орган, выдавший разрешение Администрация Волгограда

Дата выдачи разрешения 20.07.2015

Номер разрешения № RU 34301000-196/С-07

Срок действия разрешения 26.12.2017

**2.13. Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости**

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося
(создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

жилой дом № 1 : жилая часть - июль 2015г.; нежилая часть - IV кв. 2015г.

Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности
на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Администрация Волгограда

Руководитель застройщика



(Handwritten signature)

/ А.А. Цуканов /

М.П.

