

Общество с ограниченной ответственностью "Русойл"  
(наименование застройщика)

Изменение № 9 в проектную декларацию

"Комплекс многоэтажных жилых домов в Центральном районе по пр. им. Ленина.  
Застройка квартала 61а в г.Волгограде. Жилой дом № 1".  
(наименование проекта строительства)

изменение на 1 листе

Дата внесения изменений 27.01.2014

Номер пункта в который вносится изменение 2.3., 2.13.

Причина внесения изменений

п.2.3. - изменение срока реализации проекта

п.2.13. - изменение срока ввода объекта в эксплуатацию

Содержание изменения

**2.3. Этапы реализации проекта согласно проектной документации и сроки его реализации**

Номер этапа	Наименование этапа	Сроки реализации	
		начало	окончание
	Жилой дом № 1	II кв. 2013г.	IV кв. 2015г.

**2.13. Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости**

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

IV кв. 2015г.

Руководитель застройщика

М.П.



/ А.А. Цуканов /











Приложение № 2  
к проектной декларации

Таблица регистрации изменений, внесенных в проектную декларацию

**"Комплексе многоэтажных жилых домов в Центральном районе по пр. им. Ленина.**

**Застройка квартала 61а в г. Волгограде. Жилой дом № 1".**

( наименование проекта строительства)

Дата внесения изменения	Куда вносится изменение	Краткое описание изменения	Ответственный за внесение изменения	Подпись
25.04.2013	п.2.7.	Присвоение почтового адреса объекту недвижимости	Директор ООО "Русойл" А.А. Цуканов	
30.04.2013	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Директор ООО "Русойл" А.А. Цуканов	
05.06.2013	п.1.7.	Изменение организации, оказывающей услуги по осуществлению функций заказчика. Изменение свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.	Директор ООО "Русойл" А.А. Цуканов	
29.07.2013	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Директор ООО "Русойл" А.А. Цуканов	
31.10.2013	п.1.8.	Ежеквартальное обновление данных бухгалтерской отчетности	Директор ООО "Русойл" А.А. Цуканов	
07.11.2013	п.1.5.	Изменение сведений об участнике юридического лица	Директор ООО "Русойл" А.А. Цуканов	
04.12.2013	п.1.5.	Изменение сведений об участнике юридического лица	Директор ООО "Русойл" А.А. Цуканов	
13.12.2013	п.1.5.	Изменение сведений об участнике юридического лица	Директор ООО "Русойл" А.А. Цуканов	
27.01.2014	п.2.3.	Изменение срока реализации проекта	Директор ООО "Русойл" А.А. Цуканов	
27.01.2014	п.2.13.	Изменение срока ввода объекта в эксплуатацию	Директор ООО "Русойл" А.А. Цуканов	

Руководитель застройщика

/ А.А. Цуканов /

М.П.

